

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник ПОУ «Новороссийская  
морская школа «ДОСААФ России»

Г. Гуляй

«\_\_» декабря 2016 г.

**ГРАФИК**  
**подготовки СМТП на 2017 учебный год с прогнозом выполнения**

№ п/п	Наименование специальностей подготовки	Состав группы	Срок подготовки	Месяц											
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Матрос морского флота (проф. подг.)		По плану	-----											
			Прогноз	Подготовка приостановлена (идет согласование с Минтрансом РФ)											
2.	Моторист морского флота (проф. подг.)		По плану	-----											
			Прогноз	Подготовка приостановлена (идет согласование с Минтрансом РФ)											
3.	Судоводитель маломерного судна (гимс)	60 чел.	По плану	-----											
			Прогноз	09.01-25.02	01.03-17.04	24.04-31.05	05.06-19.07	24.07-31.08	02.09-20.10	30.10-12.12					
5.	Матрос морского флота (доп. проф. подг.)		По плану	Планированию не поддается по мере набора группы											
			Прогноз	Подготовка приостановлена (идет согласование с Минтрансом РФ)											
6.	Моторист морского флота (доп. проф. подг.)		По плану	Планированию не поддается по мере набора группы											
			Прогноз	Подготовка приостановлена (идет согласование с Минтрансом РФ)											
7.	Боцман		По плану	Планированию не поддается по мере набора группы											
			Прогноз	Не стабильные, по мере формирования.											
8.	Матрос-спасатель	20 чел.	По плану	-----											
			Прогноз	17.04-30.05											
9.	Электросварщик судовой	5 чел.	По плану	Планированию не поддается по мере набора группы											
			Прогноз	Не стабильные, по мере формирования.											
10.	Токарь-судовой	5 чел.	По плану	Планированию не поддается по мере набора группы											
			Прогноз	Не стабильные, по мере формирования.											
11.	Машинист помповый (донкерман)		По плану	Планированию не поддается по мере набора группы											
			Прогноз	Не стабильные, по мере формирования.											
12.	Швартовщик береговой	20 чел.	По плану	-----											
			Прогноз	Зависит от поступления заявок от предприятий.											

№ п/п	Наименование специальностей подготовки	Состав группы	Срок подготовки	Месяц											
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
13.	Переаттестация матросов спасателей		По плану	Планированию не поддается по мере набора группы											
			Прогноз	Не стабильные, по мере формирования.											
14.	Водолазный специалист	3 чел.	По плану												
			Прогноз	Январь – апрель				июнь - октябрь							
15.	Водолаз 6-го разряда (доп. подг.)	5 чел.	По плану												
			Прогноз	Зависит от наличия государственных контрактов											
16.	Водолаз 5-го разряда (проф. подг.)	20 чел.	По плану												
			Прогноз	10.01-----13.03			20.03-----15.06			20.06-----25.08			04.09-----20.11		
17.	Водолаз 4-го разряда (доп. подг.)	10 чел.	По плану												
			Прогноз	Зависит от наличия государственных контрактов											
18.	Водолаз с 4 на 5 разряд		По плану	Планированию не поддается по мере набора группы											
			Прогноз	Не стабильные, по мере формирования.											
19.	Руководитель водолазных работ	5 чел.	По плану												
			Прогноз	Зависит от наличия государственных контрактов											
20.	Руководитель водолазных спусков	5 чел.	По плану												
			Прогноз	Зависит от наличия государственных контрактов											
21.	Водолаз сварщик	5 чел.	По плану	Планированию не поддается по мере набора группы											
			Прогноз	Не стабильные, по мере формирования.											
22.	Оператор компрессорной установки		По плану	Планированию не поддается по мере набора группы											
			Прогноз	Не стабильные, по мере формирования.											
23.	Медицинское обеспечен. водолазных спусков	15 чел.	По плану												
			Прогноз	Зависит от наличия государственных контрактов											
24.	Ежегодная проверка знаний по водолазному делу	60 чел.	По плану												
			Прогноз	Зависит от наличия государственных контрактов											
25.	Оператор барокамеры	5 чел.	По плану	Планированию не поддается по мере набора группы											
			Прогноз	Не стабильные, по мере формирования.											

Заместитель начальника ПОУ «Новороссийская морская школа ДОСААФ России»



Г.В. Телегин